BL14Cビームタイム要求および配分日程（2025年5-7月）

課題番号	代表者	要求日数	最低必要日数	希望日程	開始日	開始時間	終了日	終了時間		配分日数	配分率	備考
BL調整		3	3	モノクロ調整，干渉計調整	2025/5/12	9:00	2025/5/15	9:00	72	3.00	100.00%	
2024G585	米山　明男	1	1	事前調整済 5/15-16	2025/5/15	9:00	2025/5/16	9:00	24	1.00	100.00%	分離型干渉計システム 17.8keV
2025G025	小林　こず恵	1	1	事前調整済 5/16-17	2025/5/16	9:00	2025/5/17	9:00	24	1.00	100.00%	分離型干渉計システム
2024G619	権田　幸祐	1	1	事前調整済 5/17-18	2025/5/17	9:00	2025/5/18	9:00	24	1.00	100.00%	分離型干渉計システム 17.8keV
2023G633	権田　幸祐	3	3	事前調整済 5/18-21	2025/5/18	9:00	2025/5/21	9:00	72	3.00	100.00%	分離型干渉計システム 17.8keV
2025G024	鈴木　大地	1	1	事前調整済 5/21-22	2025/5/21	9:00	2025/5/22	9:00	24	1.00	100.00%	分離型干渉計システム
2024G632	竹谷　敏	1	1	事前調整済 5/28-29	2025/5/23	9:00	2025/5/24	9:00	24	1.00	100.00%	分離型干渉計システム 17.5keV クライオ装置持込
2024G556	高松　大郊	2	2	事前調整済 5/24-26	2025/5/24	9:00	2025/5/26	9:00	48	2.00	100.00%	分離型干渉計システム 17.8keV ボンベスタンド(10L2本分)
2025PF-G007	千田　俊哉	1	1	×5/17，6/17-22 事前調整済 5/26-28	2025/5/26	9:00	2025/5/27	9:00	24	1.00	100.00%	分離型干渉計システム 17.8keV
2023G544	山田　重人	3	2	事前調整済 5/29-6/1	2025/5/27	9:00	2025/5/30	9:00	72	3.00	100.00%	分離型干渉計システム
BL調整		0.33	0.33	装置切替，調整	2025/5/30	9:00	2025/5/30	17:00	8	0.33	100.00%	
2024G546	松下　昌之助	4	3	×6/14-15 ①7/3-7，②6/26-30，③5/23-26，④6/19-23 （木→月）	2025/5/30	17:00	2025/6/2	9:00	64	2.67	66.67%	アンジオグラフィ 33 keV
留保		2		産業利用促進	2025/6/3	9:00	2025/6/5	9:00	48	2.00	100.00%	
2024G007	河野　哲朗	4	3	×木・金 ①6/28-7/2，②6/21-25，③6/7-11 14B(6/20-25)重複不可	2025/6/7	9:00	2025/6/11	9:00	96	4.00	100.00%	DEI 精密ゴニオシステム（2台） 35-40keV
2024G584	森　浩一	6	4	×5月，6/12，6/19，6/26，7/3，7/10 ①6/27-7/2，②6/20-25，③6/13-18，④6/6-11	2025/6/12	9:00	2025/6/19	9:00	168	7.00	116.67%	精密ゴニオシステム(2台) 30keV 要BT前日機材置場
2024G547	松下　昌之助	6	5	×6/14-15 ①7/3-7，②6/26-30，③5/23-26，④6/19-23 （木→月）	2025/6/20	17:00	2025/6/23	9:00	64	2.67	44.44%	アンジオグラフィ 33 keV
2025PF-G013	亀沢　知夏	2		6/23 9:00-6/25 9:00	2025/6/23	9:00	2025/6/25	9:00	48	2.00	100.00%	精密ゴニオシステム（1台） 33~35 keV
2024G037	松下　訓	8	8	×6/14-15，金-月以外 ①6/20-23，②7/4-7，③6/27-30	2025/6/26	9:00	2025/6/30	9:00	96	4.00	50.00%	アンジオグラフィ 33 keV
BL調整		1	1	装置切替，調整	2025/6/30	9:00	2025/7/1	9:00	24	1.00	100.00%	
2023G648	竹谷　敏	3	3	事前調整済 7/1-4	2025/7/1	9:00	2025/7/4	9:00	72	3.00	100.00%	小型干渉計用ゴニオ 精密ゴニオシステム（1台） 35 keV，クライオ装置持込
2024G658	安田　みどり	1	1	事前調整済 7/4-5	2025/7/4	9:00	2025/7/5	9:00	24	1.00	100.00%	小型干渉計用ゴニオ 精密ゴニオシステム（1台） 35 keV
BL調整		2	2	非対称モノクロテスト	2025/7/5	9:00	2025/7/7	9:00	48	2.00	100.00%	
2024G586	米山　明男	0							0	0.00	#DIV/0!	
2025G150	荒川　悦雄	7	4	AR-NE7Aで配分 NE7A配分有(6/12-18)場合は0日または4日間 NE7A(6/12-30)重複不可					0	0.00	0.00%	ポリクロメータ 精密ゴニオ 白色+単色17-20 keV
2023G609	Jong Ki　KIM	0							0	0.00	#DIV/0!	
合計		63.33	50.33						1168	48.67		

配分可能日数	52.33	M =	23.00
未配分日数	3.67	HB =	29.33
充足率	92.99%		
全体の配分率	76.84%		