

2024年10-12月期 BL-19A/B ビームタイム配分カレンダー

2024.9.17

	Sun 10/6	Mon 10/7	Tue 10/8	Wed 10/9	Thu 10/10	Fri 10/11	Sat 10/12
9:00 -		PFリング立ち上げ			9:00- 事前光軸確認 12:00- 光軸確認 17:00- ユーザーラン	BL調整	2023G119(高橋)
21:00 -							
	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19
9:00 -	2024G565(上野)	2024PF-G001(山下)	2023S2-001(高橋)		企業ユーザー	2024PF-G001(山下)	2023G678(藪田)
21:00 -							2023G682(栗栖)
	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26
9:00 -	2023S2-001(高橋)	2024PF-G001(山下)	2024MP-S001(平山)		マシンスタディ	2024G031(植竹)	
21:00 -		2022S2-001(木村)				2023S2-001(高橋)	
	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2
9:00 -		企業ユーザー	2023G614(小澤)	2023G614(小澤)	留保	2023G678(藪田)	2023S2-001(高橋)
21:00 -			BL調整	2022S2-001(木村)		BL調整	
	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9
9:00 -	2024G126(熊本)	2024G126(熊本)	企業ユーザー	2024PF-G001(山下)	マシンスタディ	2024G621(Aimy Bazylak)	
21:00 -	2024G625(相生川)						
	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16
9:00 -		2023S2-001(高橋)					2023G119(高橋)
21:00 -							
	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23
9:00 -		企業ユーザー	2023S2-001(高橋)		マシンスタディ 装置入替	2024S2-002(松村)	
21:00 -						2023S2-001(高橋)	
	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
9:00 -	2024S2-002(松村)			留保	マシンスタディ MB→HB切替	BL調整	
21:00 -						2024G615(石井)	
	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7
9:00 -			2023S2-001(高橋)			2024G620(深谷)	
21:00 -							
	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14
9:00 -			留保	2023G621(朝倉)		2024S2-002(松村)	2023G621(朝倉)
21:00 -						BL調整	
	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21
9:00 -	2024S2-002(松村)		2023G062(宮崎)	2023G170(荒川)	マシンスタディ	16:00-事前光軸確認 17:00-運転再開(BL調整)	
21:00 -			BL調整			2024G041(中尾)	
	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28
9:00 -	2023G085(三田)			2024G041(中尾)		シャットダウン	
21:00 -		2024G104(中西)					

基本的に9:00あるいは21:00入れ替えの12h単位配分です。

課題番号横の()内は、民間利用の場合は社名、それ以外は実験担当者名です。課題責任者と同一とは限りません。

11/28まではMBモード、11/29からはHBモードでの運転になります。

11/21午前まではBプランにてXAS装置が利用可能です。11/21午後以降はユーザー持込装置(回折計)が設置されます。