

	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31
9:00 -		PFリング立ち上げ				13:00 光軸確認	
21:00 -						17:00 ユーザーラン開始 →BL調整	
	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7
9:00 -					2024G621(AirmyBazylak)	2024G630(山崎)	
21:00 -		2023S2-001(高橋)					
	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14
9:00 -		企業ユーザー		2025S2-003(長坂)	マシンスタディ	2025S2-001(木村)	2025G153(藪田)
21:00 -			2023S2-001(高橋)				
	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21
9:00 -							
21:00 -	2023S2-001(高橋)		2025PF-G006(山下)	2024G126(熊木)	マシンスタディ	2025PF-G008(熊木)	2025G650(豊島)
	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28
9:00 -			企業ユーザー	2025G603(高橋)	マシンスタディ	9:00 光軸確認	2025G603(高橋)
21:00 -	2023S2-001(高橋)				MB→HB	BL調整	
			2024G625(癸生川)			2025MP-S002(平山)	
	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7
9:00 -							
21:00 -	2024G104(中西)	2025G137(三田)	2024G123(高橋)	2025P018(本間)	産促留保(24h)	企業ユーザー	2025G613(朝倉)
				2023S2-001(高橋)		2024G650(浅野)	
	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14
9:00 -							
21:00 -	2024G123(高橋)	マシンスタディ	シャットダウン				

基本的には9:00あるいは21:00入れ替えの12h単位配分です。
課題番号横の()内は、民間利用の場合は社名、それ以外は実験担当者名です。課題責任者と同一とは限りません。
2/26まではMBモード、2/27からはHBモードでの運転になります。
基本的に全期間、BランチではXAS装置が利用可能です。