

Sun		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	
10/5		10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	
9:00 -		PFリング立ち上げ			13:00- 事前光軸確認 15:00- 予備光軸確認	9:00 光軸確認		
21:00 -						ユーザーラン開始 →BL調整		
10/12		10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	
9:00 -					2024G123(高橋)	企業ユーザー	2024G650(浅野)	
21:00 -								
10/19		10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	
9:00 -	2023S2-001(高橋)		企業ユーザー	留保 (AOFSTR実習)	マシスタディ	2024G621(AimyBazylak)		
21:00 -			BL調整					
10/26		10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	
9:00 -						企業ユーザー (18h)	留保(6h)	
21:00 -					企業ユーザー			2024G123(高橋)
					留保(12h)			
11/2		11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	
9:00 -	2023S2-001(高橋)	2025G650(豊島)	2025PF-G008(熊本)	2024G625(美生川)	マシスタディ	2025G153(藪田)	2023S2-001(高橋)	
21:00 -								
11/9		11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	
9:00 -		2025G153(藪田)	2025G153(藪田)	2024G650(浅野)	2025G613(朝倉)	企業ユーザー	2023S2-001(高橋)	
21:00 -		2025S2-001(木村)						
11/16		11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	
9:00 -		2025MP-S002(平山)	2025S2-001(木村)	2025PF-G006(山下)	マシスタディ	2023S2-001(高橋)		
21:00 -								
11/23		11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	
9:00 -	2024G625(美生川)	空き(12h)	企業ユーザー	2025S2-003(長坂)	マシスタディ MB→HB	2024G126(熊本) 9:00 光軸確認		
21:00 -			BL調整					2023S2-001(高橋)
11/30		12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	
9:00 -		企業ユーザー	企業ユーザー	2023S2-001(高橋)		留保	2024G565(上野)	
21:00 -		BL調整	留保					
12/7		12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	
9:00 -	2025G613(朝倉)	企業ユーザー	2024G031(植竹)		マシスタディ	16:00- 事前光軸確認 17:00- ユーザー運転	2023S2-001(高橋)	
21:00 -		2023S2-001(高橋)	2023S2-001(高橋)			BL調整 空き(12h)		
12/14		12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	
9:00 -		2025S2-003(長坂)	2025PF-G006(山下)	企業ユーザー	企業ユーザー		2025G137(三田)	
21:00 -				2024G104(中西)	2024G104(中西)			
12/21		12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	
9:00 -		2024G123(高橋)	2023S2-001(高橋)	シャットダウン				
21:00 -								

基本的には9:00あるいは21:00入れ替えの12h単位配分です。
課題番号横の○内は、民間利用の場合は社名、それ以外は実験担当者名です。課題責任者とは限りません。
11/27まではMBモード、11/28からはHBモードでの運転になります。
基本的に全期間、BプランではXAS装置が利用可能です。