

2025年5-7月期 BL-19A/B ピームタイム配分カレンダー

2025.4.1

	Sun 5/4	Mon 5/5	Tue 5/6	Wed 5/7	Thu 5/8	Fri 5/9	Sat 5/10
9:00 -				PFリング立ち上げ		13:00- 事前光軸確認 15:00- 予備光軸確認	
21:00 -							
	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17
9:00 -		9:00- 光軸確認 ユーザーラン開始 BL調整	企業ユーザー BL調整(4h) 2025S2-001(木村)	企業ユーザー 2023G682(栗栖)	企業ユーザー	留保(24h)	2023S2-001(高橋)
21:00 -							
	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24
9:00 -		企業ユーザー	企業ユーザー	2025MP-S002(平山)	マシンスタディ	2023G678(藪田)	2023G678(藪田)
21:00 -	2024G565(上野)	BL調整	2023G614(小澤)			2023S2-001(高橋)	2024G126(熊本)
	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31
9:00 -	2023S2-001(高橋)	企業ユーザー	企業ユーザー	(装置移動)	2023S2-001(高橋)	2024S2-002(松村)	2023S2-001(高橋)
21:00 -	2024G126(熊本)	2025S2-001(木村)	2023G621(朝倉)		BL調整	2023G621(朝倉)	
	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7
9:00 -			2025G153(藪田)	2025G153(藪田)	マシンスタディ	15:00- 事前光軸確認 17:00- ユーザー運転	2024G041(中尾)
21:00 -	2024S2-002(松村)		2023S2-001(高橋)	2023S2-001(高橋)	MB→HB	BL調整(4h) 2023S2-001(高橋)	
	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14
9:00 -		2024G123(高橋)	企業ユーザー	2024G620(深谷)			
21:00 -							
	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21
9:00 -	2025G137(三田)	2025PF-G009(深谷)		2024G104(中西)	マシンスタディ (装置移動)	16:00- 事前光軸確認 17:00- ユーザー運転	2023S2-001(高橋)
21:00 -						BL調整(4h) 2025PF-G008(熊本)	
	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28
9:00 -				2024G621(AimyBazylak)			2023S2-001(高橋)
21:00 -							
	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5
9:00 -		企業ユーザー	企業ユーザー	2024G031(植竹)	企業ユーザー	企業ユーザー	留保(24h)
21:00 -		2025PF-G008(熊本)	BL調整	2024G625(癸生川)	2025PF-G006(山下)	2025PF-G006(山下)	
	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12
9:00 -	2024G123(高橋)	シャットダウン					
21:00 -							

基本的には9:00あるいは21:00入れ替えの12h単位配分です。

課題番号横の()内は、民間利用の場合は社名、それ以外は実験担当者名です。課題責任者と同一とは限りません。

6/5まではMBモード、6/6からはHBモードでの運転になります。

5/28~6/19まではBランチにユーザー持ち込み装置(回折計)が設置されます。それ以外の期間はBランチでXAS装置が利用可能です。